

Összeteckerünk projekt tájékoztató

2015. Budapest



Aktuális trendek

- 2.3 milliárd bringatúra évente!
- 20.4 millió vendégéjszaka


44 milliárd euró a gazdaságban

(ECF 2013. adatok)



Aktuális trendek

- A turisztikai termékek közül nő az ökoturizmus és a természeti turizmus iránti kereslet;
- A fiatalok körében az aktív turizmus formái egyre népszerűbbek;
- Növekszik a turisták egészségtudatossága;
- Emelkedik a „biztonságos veszélyhelyzetek” (pl. kalandutak) népszerűsége;
- A kereslet a belső élményekre épül (pl. egészséggel kapcsolatos) termékek iránt;
- A személyes fejlődésre fordítható idő hiánya az ún. kreatív turizmus iránti igényt erősíti, amelynek során az utazóknak lehetőségük nyílik képességeik fejlesztésére;
- A turista „mélyebb”, tartalmasabb élményekre vágyik.




Magyarországi trendek

TNS Hoffman 2014:

1 000 000 kerékpáros túrázó / rekreációs
kerékpár használó!




Bringatúra körforgás



Koordinációs központok szerepe


Egyeztetések:

- Országos, regionális, és helyi önkormányzatok
- Turisztikai irodák
- Közlekedési közszolgáltatók
- Üzleti szolgáltatói szektor
- Kerékpáros szervezetek



Projekt célja


***LEGYÜNK SAJÁT MAGUNK EZEK A
KOORDINÁCIÓS KÖZPONTOK!***



Hogyan?

- Útvonalak létrehozása, kiegészítése
- Látnivalók feltárása
- Szolgáltatók bevonása (fórumok, egyeztetések)
- Kommunikációs akciókkal

LOBBI, LOBBI, LOBBI...



Közösségi összefogás

Helyi érdekeltek összegyűjtése,
közösségbe szervezése

- Turisták (civilek)
- Szolgáltatók

CÉL: Döntéshozók meggyőzése



Elvárások a döntéshozók felé

Kerékpáros turisztikai fejlesztések felkarolása

- Közúthálózat fejlesztések során
- Turisztikai Desztináció Management és kommunikáció során
- EUs pályázatok során

Projekt tevékenységek

1. kerékpáros útvonalak tervezése, útvonal kezelőkkel személyes találkozók, útvonalak leegyeztetése - helyi önkormányzatok felkeresése, tájékoztatás
2. helyi turisztikai szolgáltatók felkeresése, tájékoztatás, hogy élő kapcsolat támogassa a projekt céljait, FÓRUMOK
3. túraútvonal nyilvános bebiciklizése és kijelölése, meghirdetés, kellékek beszerzése, önkéntesek toborzása
4. video készítése a munkákról, útvonalról
5. beszámoló készítése, kiküldés a helyi sajtónak, web bejegyzések készítése
6. kijelölt útvonalak szórólapra kerülnek; kihelyezés

Lobbizás útvonalért



**150 kilométer
összesen!!!**

Kommunikációs akciók

- Sajtó aktivitás, hírek gyártása
- Social média kampány
- Aláírásgyűjtés, petíció
- Fórumok
- Rendezvényekre kitelepülés
- Nyilvános túrák
- Események szervezése (pl. látnivalókhoz kapcsolódóan)



9 akció!!!

Szervezetek bevonása


- Tourinform, TDM
- Más civil szervezetek
- Nemzeti Parkok, Erdészetek
- Önkormányzatok, önkormányzati cégek
- Látnivaló üzemeltetők
- Helyi sajtó



**60 partner
összesen!!!**

Bebiciklizések

- Záróesemények minden régióban
- Legalább 35 résztvevő
- 2016. április !!!



2015. június-aug: útvonalak kitalálása

2015. szept-nov: Lobbis tevékenység,
kommunikáció

2016. jan-febr: kijelölés

2016. márc-ápr: kommunikáció, bebiciklizés


Találkozók Budapesten

Monitoring találkozók

- 2015. Október közepe
- 2016. Február eleje

Záró találkozó

- 2016. április



Pénzügyi támogatás

Régiónként


- 90 000.- költségterítés
(útiköltség, terembérlet, pogácsa, molinó, stb.)
- 100 000.- eszköz beszerzés
(elsősegély, túratáska, szerszámkészlet, stb..)
- 70 000.- alkalmi munkabér (max. napi 5000 ft/fő)

Pénzügyi elszámolás

- Költségtérítés – ***mindent ÁFÁS számla ellenében*** - kivéve a gépjármű útiköltség elszámolás
- Kifizetés módja: helyszínen/irodában készpénz, számlára befizetéssel
- Pénzösszegek elköltésének határidejét lehetőség szerint betartani!

Beszámoló

1. Részbeszámoló időszak vége: 2015.08.31.
2. Részbeszámoló időszak vége: 2015.12.31.
3. Záró beszámoló időszak vége: 2016.04.30.



Beszámoló

Beszámoló készítése, megküldése a projektvezetőnek
a megjelölt határidőre!

Dokumentáció készítés!!!

- **Fórum, rendezvények, túrák: Jelenléti ív, fotózás, írásos beszámoló**
- **Hivatalos megbeszélésekről: írásban beszámoló**



Projekt mappa

Feladatok időterve

Összefoglaló - Regionális zöld turizmus fejlesztés

Projekt azonosító: NCTA-2014-10906-E

Tennő	Felelős	Határidő
Határidős feladatlista		
Képzés meghirdetése	Projektmenedzser	2015.05.15
Képzésre jelentkezés	Aktor	2015.05.25
Képzésen részvétel	Projektmenedzser, aktor	2015.06.05-06
Értékelő kérdőív kitöltése, visszaküldése	Projektmenedzser	2015.06.20
1. Részidőszak		Mostantól -2015.08.31
Feladatok határidő terv leadása régióként	Aktor	2015.06.30
Eszközigeny lejelentése	Aktor	2015.07.15
Helyi társ szervezetek megkeresése	Aktor	2015.07.31
Útvonalak kijelölése	Aktor	2015.08.31
Helyi turisztikai szolgáltatók felkeresése	Aktor	2015.06.08-2015.10.15.
Helyi önkormányzatok tájékoztatása	Aktor, projektmenedzser	2015.07.31
Kapcsolatfelvétel és egyeztetés az érintett útvonal kezelőkkel személyes találkozó formájában	Aktor	2015-09.01-2015.11.31.
Kommunikációs feladatok (cikkek, fotók, kis videók)	Komm. munkatárs, aktor	folyamatos
Beszámoló készítése, dokumentálása	Aktor	folyamatos
1. Részidőszak zárása		2015.08.31
1. Részbeszámoló és pénzügyi elszámolás leadása	Aktor	2015.09.10
2. Részidőszak		2015.09.01-2015.12.31
Részvétel az első monitoring találkozón	Projektmenedzser, aktor	2015. szeptember
Helyi turisztikai szolgáltatók felkeresése	Aktor	2015.06.08-2015.10.15.
Helyi önkormányzatok felkeresése (lobbizás)	Aktor, projektmenedzser	2015-09.01-2015.11.31.
Kapcsolatfelvétel és egyeztetés az érintett útvonal kezelőkkel személyes találkozó formájában	Aktor	2015-09.01-2015.11.31.
Helyi rendezvényen részvétel (pl. szeptemberi mobilítási hét, autómentes nap)	Aktor	2015. 09.01-2015.10.31.
Helyi fórum szervezése	Aktor	2015. 09.01-2015.11.30.
Túraútvonalak térképre vitele	Aktor	2015.11.30
Nehézségi szintet és a turisztikai látványosságokat tartalmazó leírás készítése.	Aktor	2015.12.31
Kommunikációs feladatok (cikkek, fotók, kis videók)	Komm. munkatárs, aktor	folyamatos
Beszámoló készítése, dokumentálása	Aktor	folyamatos
2. Részidőszak zárása		2015.12.31
2. Részbeszámoló és pénzügyi elszámolás leadása	Aktor	2016.01.10
3. Részidőszak		2016.01.01-2016.04.30
Részvétel a második monitoring találkozón	Projektmenedzser, aktor	2016. február
Túraszórólap elkészítése	Projektmenedzser, aktor	2016. február
Túraszórólap eljuttatás turinform irodákba	Aktor	2016. március
Túraútvonal felfestések napjának kijelölése, meghirdetése, kellékek beszerzése, önkéntesek toborzása (online és offline), a nap megszervezése és lebonyolítása	Aktor	2016. március - április eleje
Nyilvános bebeciklizés túra szervezése	Aktor	2016. április 15-ig
Részvétel a zárótalálkozón	Projektmenedzser, aktor	2016. április
Kommunikációs feladatok (cikkek, fotók, kis videók)	Komm. munkatárs, aktor	folyamatos
Beszámoló készítése, dokumentálása	Aktor	folyamatos
3. Részidőszak zárása		2016.04.30
2. Részbeszámoló és pénzügyi elszámolás leadása	Aktor	2016.04.10

Leadása: 2015. Június 30.

Adminisztráció



1133 Budapest, Kárpát utca 48.
telefon: +36 1 315 0590
e-mail: info@kerekparosklub.hu
www.kerekparosklub.hu

Jelenléti ív

Összetekerünk! - Regionális zöld turizmus fejlesztés
Projekt azonosító: NCTA-2014-10906-E

Program:
Időpont:

Név	Lakcím	Születési hely, idő	Aláírás

Használjuk!
Rendezvényen
Fórumon
Útvonal felmérésen
Bebiciklizésen

Köszönjük a figyelmet!

